

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL
MENCIÓN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN



FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS MODIFICACIONES
PRESUPUESTALES DE OBRAS EJECUTADAS EN LA
UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

Tesis presentada por:

Br. Vladimir Portillo Arohuanca

Para optar al grado académico de Maestro
en Ingeniería Civil mención Gerencia de
la Construcción.

Asesor:

Dr. Washington Alosilla Robles

CUSCO – 2019

RESUMEN

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo identificar los factores que influyen en las modificaciones presupuestales de obras ejecutadas en la Universidad Andina del Cusco. La metodología que se desarrollo es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, y de alcance descriptivo - comparativo; la unidad de análisis fue cada expediente técnico de obra; la población de estudio estuvo conformada por el pabellón de aulas generales en Larapa, Facultad de Ciencias de la Salud en el sector de Collana del distrito de San Jerónimo, Pabellón de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, Local para la sede de Quillabamba y el Local para la sede de Sicuani, la muestra fue igual a la población por el acceso de la información. Llegando a la conclusión que la deficiente elaboración de expedientes técnicos ha provocado que existan en el tiempo modificaciones presupuestales significativas en la ejecución de obras en la Universidad Andina del Cusco; la poca inversión en la supervisión en el proceso de construcción ha provocado que existan en el tiempo modificaciones presupuestales significativas en la ejecución de obras en la Universidad Andina del Cusco; y los factores que provocaron modificaciones presupuestales de las obras que se han ejecutado en la Universidad Andina del Cusco son el bajo nivel de incidencia del orden del 0,992% en la asignación presupuestal para la elaboración de expedientes técnicos y del orden de 1,596% se asignación presupuestal para la supervisión de las obras, generando un desbalance en relación al presupuesto inicial del orden del 8,174%

Palabras clave: Modificaciones presupuestales.